Сведения о проводимых и продолжающихся строительно-ремонтных работах в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству Дошкольного и школьного образования

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 27 декабря 2025 года No ПП-393, в 31 образовательных учреждениях (22 школы, 8 детских садов, 1 Центр педагогического мастерства) ведутся строительно-ремонтные работы, из них:

1 школа будет построена заново, 18 школ будут реконструированы, а здания 3 школ и Центра педагогического мастерства подлежат капитальному ремонту.

Кроме того, будут построены 4 новых детских сада, а 4 будут реконструированы.

На сегодняшний день из 31 объектов в 30 объектах введутся строительные работы, а в 29 объектах строительные работы завершены. В проекте Центр педагогического мастерства проводятся изменения.

Кроме того, на основании постановления No ПП-248 на 8 объектах назначены строительно-ремонтные работы (4 школы, 4 детских сада). В основном:

4 школы (в 2-х реконструкция, в 2-х капитальный ремонт)

4 детских сада будут подлежат реконструкции.

На сегодняшний день строительные работы завершены на 4 объектах из 8, а на 4 объектах продолжаются.

Итог за первый сезон проекта "Инициативный бюджет" 2026 года

На 10 объектах запланированы строительно-ремонтные работы стоимостью на 13,9 млрд сумов.

На сегодняшний день завершены строительно-ремонтные работы на 8 объектах, а работы на остальных 2-х объектах продолжаются.

Инфраструктуру образовательных учреждений
эффективный от развития и собственности
начальник эксплуатационного сектора **Б.Хабибуллаев**

Vazirlikka qarashli ta'lim muassasalarida olib borilgan va davom etayotgan qurilish-ta'mirlash ishlari bo'yicha

MA'LUMOT

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrdagi PQ-393-sonli qarori asosida jami **31** ta ta'lim obyektlariga kiritilgan (22 ta maktab, 8 ta bog'cha, 1 ta Pedagogik mahorat markazi). Shundan, **1 ta maktab** yangidan quriladi, **18 ta maktab** rekonstruksiya qilinadi, **3 ta maktabda** va **1** ta **Pedagogik mahorat** markazida kapital ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi.

Shuningdek, **4 bog'cha** yangidan quriladi **4 bog'cha** rekonstruksiya qilinadi.

Bugungi kunda, **31 ta obyektdan 30** tasida qurilish ishlari boshlandi va **29** ta obyektdagi ishlar yakunlangan bo'lsa, **1** ta obyekt yildan-yilga o'tuvchi obyekt hisoblanadi. Qolgan **1** ta obyektning qurilish turi o'zgartirilmoqda (Pedagogik mahorat markazi).

Bundan tashqari PQ-248-sonli qarori asosida jami **8 obyektda** qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish belgilangan.

(4 ta maktab, 4 ta bog'cha). Asosan:

4 ta maktab (shundan, 2 ta rekonstruksiya, 2 ta kapital ta'mirlash).

4 ta bog'cha rekonstruksiya qilinadi.

Bugungi kunda, **8** ta obyektdan **4** tasida qurilish ishlari yakunlandi, **4** tasida qurilish ishlari davom etmoqda.

"Tashabbusli byudjet" loyihasining 2026 yil 1-mavsumida jami **10 ta obyektda** qurilish-ta'mirlash ishlarini amalga oshirish belgilangan. Bu ishlarga jami 13,9 mlrd so'm mablag' ajratildi.

Bugungi kunda, **8 ta obyektda** qurilish-ta'mirlash ishlari yakunlandi va qolgan **2** ta obyektda ishlar davom etmoqda.

Ta'lim muassasalari infratuzilmasini rivojlantirish va mulkdan samarali foydalanish sektori boshlig'i **B.Xabibullayev**

Ministrlikke qaraslı bilimlendiriw mákemelerinde alıp barılǵan hám dawam etip atırǵan qurılıs-ońlaw jumısları boyınsha

MAǴLÍWMAT

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2025-jıl 27-dekabrdegi PQ-393-qararı tiykarında jámi **31** bilimlendiriw **obyektlerinde** kiritilgen (22 mektep, 8 baqsha, 1 Pedagogikalıq sheberlik orayı).

Sonnan, **1 mektep** jańadan qurıladı, **18 mektep** rekonstrukciyalanadı, **3** mektepte hám **1 Pedagogikalıq sheberlik** orayında kapital ońlaw jumısları ámelge asırıladı.

Sonday-aq, **4 baqsha** jańadan qurıladı **4 baqsha** rekonstrukciyalanadı.

Búgingi kúnde, 31 obyektten 30 obyektte qurılıs jumısları baslandı hám 29 obyekttegi jumıslar juwmaqlanǵan bolsa, 1 obyekt jıldan-jılǵa ótiwshi obyekt bolıp esaplanadı. Qalǵan 1 obyekttiń qurılıs túri ózgertilmekte (Pedagogikalıq sheberlik orayı).

Bunnan tısqarı PQ-248-sanlı qararı tiykarında jámi **8** obyektte qurılıs-ońlaw jumısların ámelge asırıw belgilengen kiritilgen.

(4 mektep, 4 baqsha). Tiykarınan:

4 mektep (sonnan, 2 rekonstrukciya, 2 kapital ońlaw)

4 baqsha rekonstrukciyalanadı.

Búgingi kúnde, 8 obyektten 4 obyektte qurılıs jumısları juwmaqlandı, 4 obekttegi qurılıs jumısları dawam etpekte.

"Baslamalı byudjet" joybarınıń 2026-jıl 1-máwsiminde jámi **10 obyektte** qurılıs-ońlaw jumısların ámelge asırıw belgilengen. Bul jumıslarǵa jámi 13,9 mlrd sum qarjı ajıratıldı.

Búgingi kúnde, 8 obekttegi qurılıs-ońlaw jumısları juwmaqlandı hám qalǵan 2 obekttegi jumıslar dawam etpekte.

Bilimlendiriw mákemeleri infrastrukturasın rawajlandırıw hám múlkten nátiyjeli paydalanıw sektorı basshısı **B.Xabibullaev**